

Gewerk		Kostenschätzung	Ausschreibungs- ergebnis Auftragsvergabe	Nachträge	Voraussichtlicher Gesamtbedarf	Förderung 90 % GRW Infra	Eigenmittel
Beauftragung	Planung	247.250,00	204.425,45	27.575,62	232.001,07	208.800,96	23.200,11
	Ingenieurvertrag IB Pfaff (inkl. Baugrund + Vermessung)	224.850,00	204.425,45				
	NT Planung Straßenbel. + LWL	22.400,00		27.575,62			
	Bauleistung Tiefbau	1.620.000,00	1.485.966,43	129.853,65	1.615.820,08	1.337.369,79	278.450,29
	Auftrag HTR BT1 & BT 2	1.620.000,00	1.485.966,43				
	NT Asphalt BT 1			40.094,31			
	NT Straßenentwässerungskanal Straße 25			75.536,36			
	NT Straßenentw. Straße 25 Gegenrechnung LV			-12.138,00			
	NT Wintersicherung			26.360,98			
	nicht förderfähiger Anteil BT1 = 135.000,00 (geschätzt) Parkbuchten					- 121.500,00	121.500,00
	nicht förderfähiger Anteil BT2 = 135.000,00 (geschätzt) Gehweg Wohngebiet					- 44.100,00	44.100,00
	Technische Ausstattung	116.050,00	184.815,91	0,00	184.815,91	166.334,32	18.481,59
	EL-RU-FE Straßenbeleuchtung & LWL	116.050,00	184.815,91				
Gesamtsummen	1.983.300,00	1.875.207,79	157.429,27	2.032.637,06	1.546.905,07	485.731,99	

Haushalt	Mittelübertragung aus 2020			61.691,58		61.691,58
	Planansatz investiv 2021			560.000,00	476.000,00	84.000,00
	Planansatz investiv 2022			1.020.000,00	398.800,00	621.200,00
	Planansatz investiv 2023			1.062.000,00	1.075.100,00	-13.100,00
	Planansatz investiv 2024			0,00	181.200,00	-181.200,00
	Haushaltsmittel verfügbar			2.703.691,58	2.131.100,00	572.591,58

Weiter verfügbare Haushaltsmittel				671.054,52	584.194,93	86.859,59
--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------