

# Beschlussvorlage der Stadt Treuen

Vorlage Nr.: BV/2023/568

|                     |   |               |                   |
|---------------------|---|---------------|-------------------|
| <b>Fachbereich:</b> | <b>Bau - Stadtentwicklung - Ordnungsangelegenheiten</b> | <b>Datum:</b> | <b>20.06.2023</b> |
| <b>Bearbeiter:</b>  | <b>Birgit Gündel /</b>                                  |               |                   |

| Beratungsfolge | Termin     | Behandlung | Beratungsergebnis |
|----------------|------------|------------|-------------------|
| Stadtrat       | 28.06.2023 | öffentlich |                   |

## **Betreff**

### **Sanierung und Modernisierung Goethehalle und Bürgerhaus**

### **hier: Beschluss zur Ermächtigung des Technischen Ausschusses zur Vergabe von Bauleistungen**

#### **Sach- und Rechtslage:**

Gemäß Bauzeitenplan sind für die Bauteile Bürgerhaus und Goethehalle die Lose für Rohbau nunmehr nach Genehmigungsfortschritt im Zeitraum ab 04.09.2023 vorgesehen.

Die nächste reguläre Sitzung des Stadtrates ist am 06.09.2023 und somit über der Frist des Baubeginns. Um einen zügigen Baubeginn zu garantieren und auch das anvisierte Bauende einzuhalten, muss die Vergabe der Aufträge vor dem 04.09.2023 liegen.

Inhalt der Ausschreibung bzw. des Leistungsverzeichnisses sind Schachtarbeiten, Herstellung Bodenplatte, Unterfangung der Wände, Ausführung Türrdurchbrüche und Verbreiterung, Abdichtungsarbeiten, Unterzüge Decken, Putzarbeiten, Ausgleichsarbeiten Fußböden, Ertüchtigung Kellerdecke usw.

Das Los Rohbau wird als EU-Ausschreibung durchgeführt. Der Ablauf des Bauzeitenplan sieht die Erstellung des LV und die Einstellung ins Vergabeportal bis zum 18.07.2023 vor. Der Submissionstermin soll am 10.08.2023 stattfinden. Nach Prüfung der Angebote ist ein Vergabebeschluss am 22.08.2023 vorgesehen.

Die Verwaltung schlägt vor, dass der Stadtrat den Technischen Ausschuss zur Vergabe dieses Loses ermächtigt.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat beschließt, den Technischen Ausschuss zur Vergabe der Leistungen Los „Rohbau Bürgerhaus“ zur Sanierung und Modernisierung Goethehalle und Bürgerhaus zu ermächtigen.

**Finanzielle Auswirkungen:**

|   |             |
|---|-------------|
| X | ja          |
|   | nein        |
|   | Investition |

Geschätzte Kosten: 950.000,00 € netto

Die finanziellen Auswirkungen werden im Vergabebeschluss dargestellt.

A. Jedzig  
Bürgermeisterin

Unterschrift liegt im Original vor

**Anlage:**

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzl. Anzahl der Stadträte (einschl. Bgm. als Vors.): ..... davon anwesend: .....;  
Ja-Stimmen: .....; Nein-Stimmen: .....; Stimmenthaltungen: .....

**Bemerkungen:**

Aufgrund des § 20 Abs. 1 der Sächs. Gemeindeordnung waren ..... Stadträte von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen