Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH
Friedensstraße 43 · 08468 Reichenbach
Telefon 03765 7888-0 · Telefax 03765 7888-39
Internet: www.HT-Reichenbach.de · E-Mail: info@ht-reichenbach.de



Hoch- und Tiefbau Reichenbach GmbH · Friedensstr.43 · 08468 · Reichenbach

Stadtverwaltung Treuen
Markt 7
08233 Treuen

Angebot
Leistungsverzeichnis

Bauvorhaben **Wetzelsgrüner Straße**
Projektnr. 21239

Datum: 27.03.2023

Ordnungszahl		Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
7	**Nachträge**				
7.03	**Nachträge Stadt Treuen**				
7.03.03	**Wintersicherung**				
7.03.03.0010	Erstellen Verkehrszeichenplan	1,000	Psch	208,55	208,55
7.03.03.0020	Einrichtung und Umbau der Verkehrssicherung gem. VAO	1,000	Psch	403,58	403,58
7.03.03.0030	Vorhalten der Verkehrssicherung	105,000	d	40,32	4.233,60
7.03.03.0040	Kontrolle VS pro Woche (3 Stck)	45,000	Stck	114,90	5.170,50
7.03.03.0050	Absperrschranke ohne Beleuchtung liefern, aufstellen, unterhalten und abbauen	335,000	m	8,74	2.927,90
7.03.03.0060	Herstellung von tempor.Überfahrten, Übergängen, mit Frostschutz, Rückbau, Gehweg links	235,000	m2	~~9,04~~ 7,26	~~2.124,40~~ 1.706,10

Ordnungszahl		Menge	ME	Einh.Preis in €	Ges.Preis in €
7.03.03.0070	wie vor, jedoch Dicke i.M. 35 cm, Gehweg und Parkspur rechts	295,000	m2	~~31,66~~ 25,43	7.501,85 ~~9.339,70~~
7.03.03	**Wintersicherung**				22.152,08 ~~24.408,23~~
7.03	**Nachträge Stadt Treuen**				~~24.408,23~~
7	**Nachträge**				~~24.408,23~~
	Netto-Angebotssumme in €				22.152,08 ~~24.408,23~~

- **Die Positionen 7.3.3.10 bis 7.3.3.50 betreffen Subunternehmerleistungen gemäß vorherigen Angebot der Fa. Verkehrsleittechnik Jahn.**
- **Die Entsorgungsanteile in den Positionen 7.3.3.60 und 7.3.3.70 entfallen, da das Material wieder genutzt werden kann.**
- **Die Mengenangaben sind mit Aufmaß zu belegen. Im rechten Gehweg ist eine mittlere Tiefe der Zufahrt von 2,50 m anzusetzen, da hier die alte Gehwegbefestigung über den Winterzeitraum noch existent war. Die nutzbare Breite der Angleichung einer Zufahrt ist mit 4,0 m und die eines Zugangs von 1,50 m anzusetzen zzgl. der Breite für das Absperrgitter und der Böschung (0,35 m).**

06.04.2023

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

7	Nachträge		
7.03	Nachträge Stadt Treuen		
7.03.03	Wintersicherung	22.152,08	~~24.408,23~~
7.03	**Nachträge Stadt Treuen**	22.152,08	~~24.408,23~~
7	**Nachträge**	22.152,08	~~24.408,23~~

Netto-Angebotssumme in € **24.408,23**

Netto	Steuersatz Bez.	%-Satz	MwSt	Brutto
~~24.408,23~~	Mehrwertsteuer	19,00	~~4.637,56~~	~~29.045,79~~
22.152,08			4.208,90	26.360,98

Angebotspreis in € ~~29.045,79~~

Hoch- u. Tiefbau
Reichenbach GmbH
Friedensstraße 43
08468 Reichenbach
☎ 03765/7888-0 Fax 7888-39
email: info@ht-reichenbach.de
Reichenbach, den 27.03.2023

Mit Änderungen und Hinweisen befürwortet:

INGENIEURBÜRO PFAFF 06.04.2023
Bahnhofstraße 28 · 08223 Falkenstein
Tel./Fax: 0 37 45/7 23 60 · ISDN: 0 37 45/7 16 79

Genehmigt:

VERKEHRSLEITTECHNIK + SERVICE Jahn GmbH & Co.KG

Sitz: OT Burkersdorf - Am Kirschberg 7 - 07570 Harth-Pöllnitz
Amtsgericht Jena HRA 502915 – Steuer-Nr. 166/166/26608
PhG: Jahn Verwaltungs GmbH – Amtsgericht Jena HRB 508351
Geschäftsführer: Marcel Bohn
Telefon: 036603/4990 – Telefax: 036603/49921
Internet: www.verkehrsleittechnik-jahn.de E-Mail: info.grz@verkehrsleittechnik-jahn.de

VERKEHRSLEITTECHNIK+SERVICE Jahn GmbH & Co. KG - Pausaer Str.289 - 08525 Plauen OT Kauschwitz.

Hoch – und Tiefbau Reichenbach GmbH
Herr Jörg Unterdörfer
Friedensstraße 43
D-08468 Reichenbach

Außenstelle Plauen
Pausaer Straße 289
08525 Plauen OT Kauschwitz
Telefon 0 37 41 / 20 20 23
Telefax 0 37 41 / 22 24 10
info.pl@verkehrsleittechnik-jahn.de
Bereitschaft: 01 72/3 61 44 45
Leiter: 01 72/7 01 28 36

Plauen, 12.12. 2022

Bauvorhaben: **Wintersicherung VS Treuen Wetzelsgrüner Straße**
Gewerk: **Verkehrssicherung – Kontrollen**

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen unsere Leistungen wie folgt an:

Die Kontrolle der VS wird wöchentlich Montag, Mittwoch und Freitag durchgeführt.

Kontrolle VS pro Woche (3 Stück a´ 96,80)	(290,40)
Durchführung 15 Wochen a` 290,40 €	4356,-
Gesamtkosten netto	4356,-
Mehrwertsteuer 19,00 %	827,64
Gesamtkosten brutto	**5183,64 €**

Mit freundlichen Grüßen
Marcus Göhring
Außenstellenleiter
Verkehrsleittechnik + Service
Jahn GmbH & Co. KG

VERKEHRSLEITTECHNIK + SERVICE Jahn GmbH & Co.KG

Sitz: OT Burkersdorf - Am Kirschberg 7 - 07570 Harth-Pöllnitz
Amtsgericht Jena HRA 502915 – Steuer-Nr. 166/166/26608
PhG: Jahn Verwaltungs GmbH – Amtsgericht Jena HRB 508351
Geschäftsführer: Marcel Bohn
Telefon: 036603/4990 – Telefax: 036603/49921
Internet: www.verkehrsleittechnik-jahn.de E-Mail: info.grz@verkehrsleittechnik-jahn.de

VERKEHRSLEITTECHNIK+SERVICE Jahn GmbH & Co. KG - Pausaer Str.289 - 08525 Plauen OT Kauschwitz.

Hoch – und Tiefbau Reichenbach GmbH
Herr Jörg Unterdörfer
Friedensstraße 43
D-08468 Reichenbach

Außenstelle Plauen
Pausaer Straße 289
08525 Plauen OT Kauschwitz
Telefon 0 37 41 / 20 20 23
Telefax 0 37 41 / 22 24 10
info.pl@verkehrsleittechnik-jahn.de
Bereitschaft: 01 72/3 61 44 45
Leiter: 01 72/7 01 28 36

Plauen, 13.12. 2022

Bauvorhaben: **Wintersicherung VS Treuen Wetzelsgrüner Straße**
Gewerk: **Verkehrssicherung – Teilsperrung und Gehwegsperrungen**

Angebot

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken für Ihre Anfrage und bieten Ihnen unsere Leistungen wie folgt an:

Erstellen Verkehrszeichenplan (Gebühren der Verkehrsrechtlichen Anordnung = bauseits)	75,00
Einrichtung und Umbau der Verkehrssicherung gem. VAO	340,-
Vorhaltung 15 Wochen a` 237,75 €	3566,25
Gesamtkosten netto	3981,25
Mehrwertsteuer 19,00 %	756,43
Gesamtkosten brutto	**4737,68 €**

Mit freundlichen Grüßen
Marcus Göhring
Außenstellenleiter
Verkehrsleittechnik + Service
Jahn GmbH & Co. KG